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Ergebnisse / behandelte Themen:

10.

11.

Festpreis vs. Agil: fiir die meisten Teilnehmer Widerspruch

»Agil“ — sehr unterschiedliche Begriffsvorstellungen. Deshalb: zuerst, noch vor Ver-
tragsabschluss zB in Workshops einheitliche Definitionen/Horizonte erarbeiten
Projektvorgehen: sinngemaR wie Pkt 2.

Viele Hersteller haben eigene Projektmethoden — priifen/einigen/in Vertrag, zB als
Anlage abbilden.

Agiles Vorgehen erfordert kundenseitig entspr. Projektorganisation und Skills — oft
nicht vorhanden. Dann: fiir agiles Vorgehen nicht geeignet.

Agiles Vorgehen wird deshalb gewahlt, weil Scoping bei Vertragsabschluss nicht
moglich.

Moglichkeit: Kombiniertes Modell (Wasserfall + Agil) — erfordert gr Know-how,
auch in Vertragsgestaltung

Budget Down Approach hat sich in Praxis oft bewahrt.
Beratung/Koordination/Begleitung/Kontrolle durch Externe oft sinvoll. Schnittstel-
len in Vertragen abbilden.

Bei agilen Projekten werden Teilabnahmen empfohlen. Gesamtabnahme schwer
moglich

Auf Dokumentation darf bei agilen Projekten nicht verzichtet werden. Genaue Re-
gelung in Vertrag. RA Dr Markus Andréewitch




